
Date Travail effectué Duréé Auteur(s)

06-déc-99
Réalisation du dossier de suivi, 

étude des modules à développer et 
répartition du travail

2 heures Igor APARICI - 
David ROUSSE

07-déc-99 Recherche des algorithmes du 
pivôt partiel et du pivôt total 3 heures Igor APARICI - 

David ROUSSE
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